



МРСК ЦЕНТРА

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный инженер Корочанского РЭС  
филиала ОАО "МРСК-Центра" - "Белгородэнерго"  
Белозерских В.И.  
«25» ноября 2015г.

Информация о плановых отключениях электрической энергии  
на период с 30.11.2015 по 04.12.2015

Населенный пункт	Адрес	Дата отключения	Дата включения	Причина
с.Шеино	ОАО "Вымпелком", школа, ИП Авилов, быт.	30.11.15 9:00	04.12.15 17:00	Реконструкция ВЛ-10кВ, с включением на ночь
с.Шеино, с.Ушаково	школа, домик лесника, скз, скважина, мегафон, быт.	30.11.15 9:00	04.12.15 17:00	Реконструкция ВЛ-10кВ, с включением на ночь
отд.Мичурино, х.Заломное, с.Жигайловка	быт, связь, школа, котельная, магазины	01.12.15 9:00	02.12.15 17:00	Ремонт Р206, замена изоляторов №4/4,4/10, с включением на ночь
с.Короткое, Песчаное, Казанка	школа, скважина, администрация, быт.	03.12.15 9:00	04.12.15 17:00	Демонтаж спуска 10 кВ к ТП 2205 ПС Короча, с включением на ночь
с.Долгле	быт	03.12.15 9:00	03.12.15 17:00	Замена светильников, монтаж провода НО
с.Погореловка	быт ул.Пролетарская, Весенняя	01.12.15 9:00	01.12.15 17:00	Перераспределение нагрузок
с.Плотавец	АТС, мастерские, гараж	02.12.15 9:00	04.12.15 17:00	Установка опор, монтаж провода, с включением на ночь
с.Мазикино	рыбхоз	04.12.15 9:00	04.12.15 17:00	Ремонт РУ-10 кВ
с.Мазикино	скважина	02.12.15 9:00	02.12.15 17:00	Ремонт РУ-10 кВ
с.Д.Игуменка	быт ул.Центральная, м-н Юг	03.12.15 9:00	03.12.15 17:00	Замена силового трансформатора
г.Короча	магнит, ул.Советская, Ленинградская быт, Якорь, ЖКХ, церковь	01.12.15 9:00	01.12.15 17:00	Ремонт ВН-10 кВ IT

Начальник ОТГ

Некрасов Д.В.