

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер Корочанского РЭС  
 Филиала ОАО "МРСК Центра" Белгородэнерго  
 Белозерских В.И.  
 "30" мая 2014г.

**План отключений оборудования и ДЭП Корочанского РЭС с 02.06.2014 по 06.06.2014**

№ п/п	Отключаемые потребители		Наименование оборудования	Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)
	Наименование населенного пункта	Объекты (улица, дом)				
<b>ВЛ-10кВ</b>						
1	с.Ушаково, с.Менехово	быт. "Мегафон", школа, домик охотника	ВЛ 10 кВ №3 ПС Шенно	05.06.14 9:00	05.06.14 17:00	Капитальный ремонт ВЛ
2	с.Нечаево	свинокомплекс, быт	ВЛ-10кВ №4 ПС Ивица	02.06.14 9:00	02.06.14 17:00	Устранение не табарита ТП-402
3	с.Сидорова, Жигайлова	быт, свезина "Мясные фермы"	ВЛ-10кВ №4 ПС Анюшка	02.06.14 9:00	02.06.14 17:00	Выбрка
4	с.Поповка, с.Плотавец	связьный, быт	ВЛ-10кВ №2 ПС Поповка	02.06.14 9:00	03.06.14 17:00	Капитальный ремонт ВЛ с включением на ночь
5	с.Плотавец, Некра, х.Ивановка	ДРСУ, ДСУ, заправки, быт, свинокомплекс, школа, магазин	ВЛ-10кВ №21 ПС Корова	06.06.14 9:00	06.06.14 17:00	замена опор, привездене в эстетическое состояние ВЛ вдоль дорог (гумерация опор, вырубка под опорами)
6	с.Проходное, Прудки	быт, магазин, администрация	ВЛ-10кВ №12 ПС Корова	03.06.14 9:00	04.06.14 17:00	расчетка в прод. опор 70-73, 7/9-7/15, 154-155, 169-171 с включением на ночь
<b>ВЛ-0,4кВ</b>						
7	с.Ивица	быт	ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 103 ПС Ивица	02.06.14 9:00	02.06.14 17:00	Перенастройка таймеров, замена светильников, ПРА
8	с.Ивица	быт	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 103 ПС Ивица	03.06.14 9:00	03.06.14 17:00	Перенастройка таймеров, замена светильников, ПРА
9	с.Гремяче	быт	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 404 ПС Шенно	04.06.14 9:00	04.06.14 17:00	Перенастройка таймеров, замена светильников, ПРА
10	с.Гремяче	быт	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 404 ПС Шенно	06.06.14 9:00	06.06.14 17:00	Перенастройка таймеров, замена светильников, ПРА
11	с.Гремяче	быт	ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 406 ПС Шенно	05.06.14 9:00	05.06.14 17:00	Перенастройка таймеров, замена светильников, ПРА
12	с.Гремяче	быт	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 406 ПС Шенно	05.06.14 9:00	05.06.14 17:00	Перенастройка таймеров, замена светильников, ПРА
13	с.Бектевья	быт	ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1109 ПС Корова	05.06.14 9:00	05.06.14 17:00	замена опоры
<b>ТП-10/0,4кВ</b>						
14	с.Ивица	тракторная бригада	ТП-402 ПС Ивица	02.06.14 9:00	02.06.14 17:00	График устранения негабарита слухов 10/0,4 кВ
15	х.Равка	рыбхоз	КТП 510 ПС Шенно	03.06.14 9:00	04.06.14 17:00	внешний осмотр с выволом в ремонт. Ки 4.1, Ки 4.2, Ки 4.3. Капитальный ремонт ТП с включением на ночь
16	с.Менехово	быт ул. Колбасова	КТП 2-20 ПС Шенно	05.06.14 9:00	06.06.14 17:00	внешний осмотр с выволом в ремонт. Ки 4.1, Ки 4.2, Ки 4.3. Капитальный ремонт ТП с включением на ночь
17	с.Казанка	ФУХ Великое	ТП-1107 ПС Корова	29.05.14 9:00	29.05.14 17:00	График монтажа ОПН-0,4 кВ
18	Кучугуры-2	С/О	ТП-624 ПС Шенно	29.05.14 9:00	29.05.14 17:00	График монтажа ОПН-0,4 кВ
19	с.Яблоново	быт	ТП-512 ПС Яблоново	29.05.14 9:00	29.05.14 17:00	График монтажа ОПН-0,4 кВ
20	с.Поповка	быт	ТП-108 ПС Поповка	30.05.14 9:00	30.05.14 17:00	График монтажа ОПН-0,4 кВ
21	с.Поповка	быт	ТП-110 ПС Поповка	30.05.14 9:00	30.05.14 17:00	График монтажа ОПН-0,4 кВ
22	с.Поповка	быт	ТП-203 ПС Поповка	30.05.14 9:00	30.05.14 17:00	График монтажа ОПН-0,4 кВ
23	с.Поповка	полив	ТП-210 ПС Поповка	30.05.14 9:00	30.05.14 17:00	График монтажа ОПН-0,4 кВ
24	с.Плоторелова	Убойный завод	РП-3	26.05.14 9:00	26.05.14 17:00	Тех. обслуживание

Начальник ОТГ Горбачев А.В.  
 Старший мастер Чесноков А.Ю.