

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер Корочанского РЭС  
 Филиала ОАО "МРСК Центра" "Белгородэнерго"  
 В.И. Белозерских  
 "12" сентября 2013г.

**План отключений оборудования и ЛЭП Корочанского РЭС с 16.09.2013 по 20.09.2013г.**

№ п/п	Отключаемые потребители		Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)
	Наименование населенного пункта	Объекты (улица, дом)			
<b>ВЛ-10кВ</b>					
1	с.Б.Халань	Магазины, быт, школа	17.09.13 9:00	19.09.13 17:00	Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ, с включением на ночь.
2	с.Н.Слободка, х.Холодный, Шугово, Борисы	свинокомплекс, быт, школа, магазины	18.09.13 9:00	18.09.13 17:00	Подключение отпайки на "Бродок"
<b>ВЛ-0,4кВ</b>					
3	х.Храпцевое	ул.Дорожная д.69-100,	19.09.13 9:00	20.09.13 17:00	Устранение замечаний после КР, с включением на ночь.
4	с.Белое	ул.Куток д.№1-18	17.09.13 9:00	19.09.13 17:00	Замена опор и расчистка, с включением на ночь.
5	с.Белое	ул.Кривая д.№1-41	18.09.13 9:00	20.09.13 17:00	Замена опор и расчистка, с включением на ночь.
6	г.Короча	Дзержинского, Кабанова, Пролетарская.	16.09.13 9:00	16.09.13 17:00	Устранение замечаний после КР
<b>ТП-10/0,4кВ</b>					
7	с.Плотавец	Быт.	18.09.13 9:00	19.09.13 17:00	Капитальный ремонт ТП, диагностика КД-4 с
8	с.Клиновец	Карьер	17.09.13 9:00	17.09.13 17:00	Замена ИО - 10 кВ

Начальник ОТГ

Горбачев А.В.

